



Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-08

Sprint 02: Diagrama Casos d'Ús



Composició de l'equip

Enric Alvarez Bargada

Neus Roig Prat

Blay Clotas Cekov

Maria Figueras Martínez
(SCRUM MASTER)

Tasques fetes al sprint

Tasca 1: Rematar requisits funcionals y no funcionals (Tot l'equip)

Tasca 2: Primera Implementació UML (Tot l'equip)

Tasca 3: Actualització del BurnDown-Chart (Encarregat: Enric)

Tasca 4: Creació del PWP (Encarregades: Maria i Neus)

Perfils d'Usuari - funcionalitats

Usuari:

- iniciarSessio()
- tancarSessio()
- seleccionarTipusUsuari()

UsuariNoRegistrat:

- consultarMenus()
- consultarPlats()
- registrarCompte()
- iniciarSessio()

Perfils d'Usuari - funcionalitats

Client:


- ferComanda()
- reservarComanda()
- repetirComanda()
- valorarComanda()
- proposarPlatPersonalitzat()
- veureHistorial()
- esPremium()
- tipusRecollida()

Cuiner:

- publicarMenu()
- actualitzarDisponibilitat()
- acceptarProposta()
- configurarOpcionsRecollida()

Repartidor:

- acceptarEnviament()




Casos d'Ús

Burn-down chart

DAY / SPRINT / ITERATION	FEATURES / STORY POINTS GOAL	COMPLETE	GOAL VELOCITY	REMAINING
0	0	0	38	38
1	1	1	37	37
2	2	1	35	36
3	4	4	31	32
4	2	2	29	30
5	2	2	27	28
6	3	2,5	24	25,5
7			24	25,5
8			24	25,5
9			24	25,5
10			24	25,5
11			24	25,5
12			24	25,5
13			24	25,5
14			24	25,5
15			24	25,5

BURNDOWN





Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-08

Sprint 02: Diagrama Casos d'Ús